

„Mobilitätsverhalten ändern, Lebensqualität steigern“

Liste der Maßnahmen (Stand: 16.04.2026)

Mobilitätsinfrastruktur und ökologische Aspekte (Mob)				
Nr.	Maßnahme	verantwortlich (Mithilfe)	Umsetzung	Stand
Mob_01	Gemeindebus abschaffen	Reder	erledigt	
Mob_02	Stellplätze Carsharing	Schultz-Krutisch (Gmelin)	erledigt	
Mob_03	Anzahl Parkplätze reduzieren	Schultz-Krutisch (Gmelin)	erledigt	
Mob_04	Anmeldung Carsharing	Schultz-Krutisch	erledigt	
Mob_05	Fahrradstände installieren	Schulze-Falck (Geißler)	erledigt	
Mob_06	Beschaffung eines E-Bikes	Schulze-Falck (Geißler)	erledigt	
Mob_07	ÖPNV-Karten beschaffen und bereitstellen	Schultz-Krutisch	erledigt	

Soziales, Teilhabe und Inklusion (Soz)				
Nr.	Maßnahme	verantwortlich (Mithilfe)	Umsetzung	Stand
Soz_01	Wandergottesdienst	Geißler (Schulze_Falck)	erledigt	
Soz_02	Gemeindeausflug	Wollweber	erledigt	
Soz_03	Historische Rundgänge	Flentge	mittelfristig	
Soz_04	Spaziergänge nach dem Gottesdienst	Geißler	kurzfristig	
Soz_05	Hürden für Fußgänger erkunden	Wolff-Quellmann (Flentge)	erledigt	
Soz_06	Rollatortraining	Flentge	mittelfristig	
Soz_07	Stadtradeln	Kielblock	erledigt	
Soz_08	Mobilitätskollekte	Geißler	erledigt	
Soz_09	Digitales Gemeindebüro	Schultz-Krutisch, Verwaltungsausschuss, Gemeindesekretärinnen	erledigt	
Soz_10	Gebrauchte Fahrräder organisieren, bereitstellen	Wollweber	langfristig	

Bildung und Sensibilität (Bil)				
Nr.	Maßnahme	verantwortlich (Mithilfe)	Umsetzung	Stand
Bil_01	Diskussionsveranstaltungen	Schultz-Krutisch	erledigt	

Verwendung Preisgeld (PG)				
Nr.	Maßnahme	verantwortlich (Mithilfe)	Umsetzung	Stand
PG_01	Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita-Ringkirche	Weber-Theen, Reder Gesamtgemeinde	langfristig	
PG_02	Rollatortraining finanzieren	siehe Soz_06	mittelfristig	
PG_03	Fahrradstände installieren (ggf. mit Ladesäule)	siehe Mob_05	erledigt	
PG_04	Gebrauchte Fahrräder organisieren, bereitstellen	siehe Soz_10	langfristig	
PG_05	Bau von Insektenhotels	Nadine Dill	mittelfristig	
PG_06	Reise- und Honorarkosten für Referentinnen und Referenten bei Diskussionsveranstaltungen	siehe Bil_01	mittelfristig	

Ergänzende Maßnahmen (EM)				
Nr.	Maßnahme	verantwortlich (Mithilfe)	Umsetzung	Stand
EM_01	Monitoring zur Umsetzung der Maßnahmen	Singer-Posern (Schultz-Krutisch)	Daueraufgabe	

Umsetzung der Maßnahmen:

- Kurzfristig:** Umsetzung soll in den nächsten 6 Monaten erfolgen
- Mittelfristig:** Umsetzung soll in den nächsten 2 Jahren erfolgen
- Langfristig:** Umsetzung wird mehr als 2 Jahre in Anspruch nehmen

Stand der Umsetzung:



Maßnahme wurde umgesetzt/ist abgeschlossen



Umsetzung der Maßnahme auf gutem Weg/im Zeitplan



Umsetzung stockend bzw. mit Problemen (z.B. Verzögerungen durch Dritte)



Umsetzung stagniert/keine Aktivitäten



Maßnahme ausgesetzt/gestrichen

Soz_10 / PG_04: versicherungstechnisch zu kompliziert